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Incontro FCM – Trasmissione dati

Presenti:

· TELCON

· Roma – INFN 

· LNS 

· Bari – INFN 

· Napoli – INFN 

De Marchis - TELCON

Stato del sistema di trasmissione dati: 

· consegna degli ultimi 4 transceiver dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

· Test preliminare su tutti i componenti ricevuti ad eccezione degli ultimi 4. esistono i documenti con i risultati di questi test certificati dall’ISCTI che verranno forniti alla consegna del sistema.

· Montato a banco l’intero sistema di trasmissione dati per 4 piani che verranno estesi a 16 per il 31. Sono state tenute in considerazione le condizioni più sfavorevoli con 50 km di cavo ed un attenuatore per verificare i margini di potenza ottica disponibile. E’ tutto connettorizzato e quindi questi connettori fanno parte del budget di potenza ottica, questi connettori hanno una attenuazione superiore a quella dei connettori finali.

· I margini a disposizione sono 26 db (tenuta in considerazione l’attenuazione su 50km di fibra ottica, utilizzando la stessa fibra che è posizionato a Catania).

· I risultati così buoni derivano dal fatto che il progetto è stato fatto tenendo in considerazione i peggiori casi per tutti i componenti. I risultati dei test sono invece ottimizzati dalle attenuazioni reali dei componenti che sono stati acquisiti e testati.

· I test del 31.05.05 verranno fatti con la configurazione peggiore possibile, questa è rappresentata dalla torre di 16 piani.

· Per il 31/05/05 si porteranno le 2 schede FCM a disposizione di INFN-Roma per fare un test reale del sistema con la torre di 16 piani.

· Il  bus sulla minitorre è unico, nel caso della torre di 16 piani saranno previsti due bus uno  per i canali pari ed uno per i canali dispari.

· Canali ausiliari a 1.3 – sono necessarie informazioni

· Strumentazione per il TEST Site – Maurizio pensa a rintracciare la strumentazione necessaria per effettuare i test a Roma e a Catania.

· Schema complessivo relativo all’integrazione del sistema di trasmissione dati su JB e su piano.

· FCM ( Raggio di curvatura 5 cm senza problemi, con raggio di curvatura 3 cm ci saranno dei problemi nella scelta del cavo ed anche per la riduzione del margine. Questa riduzione del margine non avverrà in cascata ma avverrà solamente a livello di singolo componente. La richiesta di 3 cm di raggio viene da LNS per quanto riguarda la realizzazione dei sistemi di raccolta delle fibre nel modulo di piano.

· Vassoio di raccolta fibre.

· ADD&DROP ( TELCON forniranno l’oggetto alla ditta che si occuperà del cablaggio della dorsale. Dovranno essere forniti gli oggetti con allegato:

· Documento relativo al componente

· Documento relativo alle modalità di integrazione del sistema 

· Le stesse richieste dovranno essere fornite per quanto riguarda la JB
.

· Proposta del test della dorsale della minitorre. Il modo migliore per fare questo test dal punto di vista della semplicità di realizzazione e di costo è quella di mettere sulla fibra di ingresso del cavo un transceiver (dei 4) e vedere in uscita + un altro che non sia previsto nei 4 della minitorre per verificare che il sistema funziona a che non passa niente.

· ADD&DROP Spare ( necessario prenderne uno in più per ogni colore della minitorre.

KEY ACTION

	Persona
	Azione
	Tempo

	Cocimano
	Inviare a TELCON specifiche dei transceiver che saranno utilizzati per il sistema di controllo della potenza
	16-20.05.05

	D’Amico
	Inviare a TELCON le informazioni relative a vassoi per le fibre ottiche, lunghezza dei cablaggi ottici e tutte le informazioni relative al sistema di trasmissione dati da inserire internamente alla JB
	16-20.05.05

	Ameli
	Verranno forniti per i test di accettazione presso l’ISCTI le due schede FCM a disposizione per effettuare un test completo del sistema di trasmissione dati
	31.05.05

	Raia
	Inviare a TELCON le specifiche del progetto meccanico per i moduli di piano per il cablaggio del sistema di trasmissione dati
	16-20.05.05

	Bonori
	Raccolta della richiesta di strumentazione necessaria per roma e per integrazione a catania. Si verificherà la disponibilità c/o le sezioni INFN e l’ISCTI della strumentazione per richiedere con tempi e modalità precise l’eventuale prestito
	16-20.05.05

	TELCON
	Organizzazione test di accettazione
	31.05.05

	Bonori
	Raccolta nominativi per la partecipazione al test di accettazione
	31.05.05

	Papaleo/Bonori
	Verifica disponibilità degli ADD&DROP spare per la minitorre
	23-27.05.05











� Rosanna manda le specifiche del transceiver che verrà utilizzato per il sistema di controllo di potenza alla TELCON per verificare la piena compatibilità del sistema (nota da inviare anche a Mauro Taiuti per integrazione JB).


� D’Amico( fornire le informazioni a TELCON relativamente alle dimensioni dei cassetti di raccolta fibre, delle lunghezze di cablaggio, …. Per quanto riguarda la JB.
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